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GPDI-QES7-B2C7-D1                                               版本/修改码：E0  

设计/修改通知单 

    惠来县中东部供水   工程       水工   专业   编号 47 

标题：关于对石榴潭~邦山段 19K 附近管材的设计修改 

设计/修改原因及内容： 

1、 因 17S~19K 之间坡度较大，以及 19K 之后基础为软基，为了加强 19K 节点的止推，

现将《石榴潭~邦山段管路设施分类一览表（图号 DZ122D.5-4-14）》中 18S 与 19K

之间的最后 4节 PCCP 管（共 24m）改为钢管外包砼，其中靠近 19K 的 12m 范围断面

按镇墩断面（A-2 型），其余按钢管外包砼断面 A-1 型，要求该 24m 钢管与 19K 点弯

头钢管焊接连接。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上涉及工程量变化应以现场监理核实为准。 

主送单位：惠来县中东部供水管理中心                           份数 10 份 
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