



设计/修改通知单

惠来县中东部供水 工程 水工 专业 编号 47

标题: 关于对石榴潭~邦山段 19K 附近管材的设计修改

设计/修改原因及内容:

- 1、因 17S~19K 之间坡度较大, 以及 19K 之后基础为软基, 为了加强 19K 节点的止推, 现将《石榴潭~邦山段管路设施分类一览表 (图号 DZ122D. 5-4-14)》中 18S 与 19K 之间的最后 4 节 PCCP 管 (共 24m) 改为钢管外包砼, 其中靠近 19K 的 12m 范围断面按镇墩断面 (A-2 型), 其余按钢管外包砼断面 A-1 型, 要求该 24m 钢管与 19K 点弯头钢管焊接连接。

以上涉及工程量变化应以现场监理核实为准。

主送单位: 惠来县中东部供水管理中心

份数 10 份

本通知共 1 页, 其中附页 0 页

于 2016 年 01 月 21 日发出

相关专业会签	水工	施工	电气	水机	金构	建筑	地质	
		—	—	—	—	—	—	
修改图 (资料) 编号	修改图 (资料) 名称					核 定		
DZ122D. 5-4-14	石榴潭~邦山段管路设施分类一览表					审 查		
						校 核		
						设计/修改		